

# **HARMONOGRAM PROJEKTU 2006/2007.**

1. Projekt proběhne v těchto etapách:

- a) **I. Etapa – Budování týmů** proběhne v termínu od **1. 1. 2006 do 28. 2. 2006** a budou vykonány tyto aktivity:
- Revize plánovacích týmů na místní úrovni
  - Obnovení činnosti expertní pracovní skupiny pro tvorbu krajské sítě sociálních služeb
  - Rozšíření procesu KP ve vybraných územích na úroveň PO 3 (Hradecko, Trutnovsko, Jičínsko, Vrchlabsko)
  - Rozšíření plánovacích týmů na místní úrovni o pracovní skupiny pro zaměstnanost obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva
  - Stanovení prostředků metodické podpory plánovacích týmů na místní úrovni (konzultace, supervize, školení)
  - Vypracování společných standardů komunitního plánování pro účely realizace projektu
- b) **II. Etapa – Analytická** proběhne v termínu **od 1. 3. 2006 do 31. 5. 2006** a budou vykonány tyto aktivity:
- Implementace standardů KP v procesu na místní úrovni
  - Aktualizace databáze poskytovatelů sociálních služeb
  - Vypracování studie o možnostech poskytování sociálních služeb pro obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatelstva
  - Provedení průzkumů uživatelských potřeb, úrovně znalostí uživatelů o sociálních službách a komunikačních kanálů na místní úrovni
- c) **III. Etapa – Zapojování veřejnosti** proběhne v termínu **od 1. 6. 2006 do 30. 11. 2006** a budou vykonány tyto činnosti:
- Vypracování společné komunikační strategie pro zvýšení informovanosti obyvatel Královéhradeckého kraje o sociálních službách a o možnostech zapojení do procesu komunitního plánování na místní úrovni.
  - Vydání a distribuce série 5 okresních adresářů poskytovatelů sociálních služeb v souladu se Standardy pro proces KP.
  - Informační kampaň o sociálních službách v daném území (webové stránky, letáky, brožury, články v místním tisku, veřejná projednávání)
- d) **IV. Etapa – Aktualizace komunitních plánů** proběhne v termínu **od 1. 12. 2006 do 30. 6. 2007** a budou vykonány tyto činnosti:
- Zhodnocení plnění stávajících komunitních plánů se zapojením triády
  - Aktualizace komunitních plánů sociálních služeb na místní úrovni v souladu se Standardy pro proces KP
  - Vytvoření metodiky kontrol naplňování standardů komunitního plánování
  - Kontrola dodržování standardů komunitního plánování na úrovni území zapojených partnerů
  - Vydání metodické příručky Implementace standardů komunitního plánování sociálních služeb vč. příkladů dobré praxe

2. Aktivity projektu budou v průběhu realizace průběžně doplňovány dle aktuálních potřeb na základě vzájemné dohody obou stran.

*Převzato ze Smlouvy o partnerství v projektu, která byla schválena RM Kostelec nad Orlicí 9.1.2006 a v platnost vstoupila dne 8.2.2006 podpisem obou smluvních stran (O.P.S. HK a starostka města Kostelec n.O)*